

Up**MO****Mise à jour Novembre 2018**

DATE	13/09/2018
REDACTEUR	Cédric Nguyen
DESTINATAIRE(S)	Utilisateurs du logiciel MO
OBJET(S)	Détail des évolutions de la mise à jour MO de Septembre 2018
VERSION	V 1
REVISION	

Table des matières

1. MARCHÉ	3
1.1. DATES PREVISIONNELLES.....	3
1.2. SOUS-TRAITANCE	3
1.2.1. <i>Alerte des sous-traitances sans correspondance</i>	3
1.2.2. <i>Validation des correspondances de sous-traitance</i>	4
2. ENTREPRISE	6
2.1. AFFICHAGE DU SIREN.....	6
3. PARTICIPANT	7
3.1. CONTRAT.....	7
4. OPERATION	8
4.1. EXTENSION DE LA DATE DE FIN DE L’OPERATION AUX MARCHES.....	8
4.2. DEPLACEMENT DES DONNEES DU LIEU DE L’OPERATION	8
4.3. ANNULATION DE DELEGATION	8
5. DELEGATION	10
5.1. SUIVI DES DELEGATIONS.....	10
5.1.1. <i>Nouvelles colonnes</i>	10
5.1.2. <i>Filtre d’état</i>	10
5.1.3. <i>Export Excel</i>	10
5.2. ENTREPRISES COMMUNES	10
6. INFOCENTRE	11
6.1. ALERTE.....	11
6.1.1. <i>Alerte « Marché qui vont se terminer dans X mois »</i>	11
6.1.2. <i>Alerte « Marchés en retard d’exécution »</i>	11
6.2. RAPPORT	13
6.2.1. <i>Tableau d’impact</i>	13
6.2.2. <i>Nouveau rapport : Etat d’avancement réel et proratisé des marchés</i>	14
7. PARAMETRAGE	15
7.1. CORRESPONDANCE DES TYPES DE CONTRAT.....	15
8. TRANSVERSE	17
8.1. RECHERCHE AVEC PRISE EN COMPTE DES CARACTERES ACCENTUES.....	17

1. MARCHE

1.1. Dates prévisionnelles

Les dates de début et de fin réelles ne sont plus obligatoires cependant des nouvelles dates de début et de fin prévisionnelles ont été ajoutées. En l'absence de date de début et de fin réelles, les dates prévisionnelles sont obligatoires.

Description	
Libellé	Lot 2 - Electricité
Marché lié à l'opération	Rénovation du collège Jean Jaures
Numéro	2
Numéro interne	2
Famille	Production
Début	<input type="text"/>
Fin	<input type="text"/>
Début prévisionnel	01/01/2018
Fin prévisionnelle	31/12/2018
Mode de passation	Procédure formalisées



Lors de la délégation ou de l'actualisation du marché, en l'absence de date de début et de fin réelles, ce sont les dates prévisionnelles qui sont transmises.

Remarque : Du point de vue du facilitateur, la notion de date prévisionnelle n'existe pas. Il réceptionne les dates prévisionnelles comme des dates réelles. Lors d'une actualisation ultérieure (une fois la dates réelles saisies), ce seront les dates réelles qui lui seront transmises.

1.2. Sous-traitance

Lorsqu'un marché est délégué vers un facilitateur, il est possible que celui-ci ajoute dans son logiciel CLAUSE le détail des éventuels sous-traitants (ou cotraitants) sur le marché. Tant que le marché dans CLAUSE MO et dans CLAUSE dispose au minimum de la même entreprise adjudicataire, la remontée des heures peut se faire. Dans le cas où des sous-traitants présents dans la base du facilitateur ne serait pas présent dans celle du maître d'ouvrage, les heures réalisées sont automatiquement réimputées au rang supérieur.

Si le maître d'ouvrage souhaite récupérer le détail de la sous-traitance tel que l'a défini le facilitateur, il dispose à présent de deux nouveaux outils :

- Une alerte lui indiquant les marchés pour lesquels un tel écart existe au niveau de la sous-traitance
- Un outil pour établir la correspondance avec les entreprises sous-traitantes définies dans la base CLAUSE du facilitateur afin de les importer dans la base du maître d'ouvrage

1.2.1. Alerte des sous-traitances sans correspondance

Une alerte permet de remonter l'ensemble des marchés pour lesquels des entreprises sous-traitantes n'ont pas de correspondance avec les données du facilitateur.

Alertes Tableau de bord

Marche Clause

Liste des marchés pour lesquels des entreprises sous-traitantes n'ont pas de correspondance avec les données du facilitateur

Liste des marchés pour lesquels des entreprises sous-traitantes n'ont pas de correspondance avec les données du facilitateur

Alertes Tableau de bord

Liste des marchés pour lesquels des entreprises sous-traitantes n'ont pas de correspondance avec les données du facilitateur

Opération	Marché	Numéro de marché	Nombre de sous-traitants/co-traitants identifié par le facilitateur	Nombre de sous-traitants/co-traitants identifié par le MO	Etat
Rénovation du collège Jean Jaures	Lot 1 - Isolation	1	1	0	Des sous-traitants sont en attente d'identification par le MO
Remplacement des portes des locaux à bureaux	Lot 1 Gros oeuvre étendu		0	2	Des sous-traitants sont en attente de transfert vers le facilitateur
Construction du Centre Départemental du Jura des enfants	Lot 2		0	2	Des sous-traitants sont en attente de transfert vers le facilitateur
Travaux de peinture de la salle de sport au lycée	Lot 3		0	1	Des sous-traitants sont en attente de transfert vers le facilitateur
Travaux de peinture à l'extérieur des locaux de la direction de l'éducation de base et des locaux des écoles maternelles du département du Jura	Lot 4		0	1	Des sous-traitants sont en attente de transfert vers le facilitateur
Construction du Centre Départemental du Jura des enfants	Lot 5 Revêt		0	2	Des sous-traitants sont en attente de transfert vers le facilitateur
	LOT 6		0	1	Des sous-traitants sont en attente de

L'alerte affiche les informations suivantes :

- L'opération
- Le marché
- Le numéro de marché
- Le nombre de sous-traitant présents chez le facilitateur
- Le nombre de sous-traitants présents chez le MO
- L'état des données :
 - Soit des sous-traitants sont en attente d'identification par le MO lorsque le nombre de sous-traitant du facilitateur est supérieur au nombre de sous-traitants du mo
 - Soit des sous-traitants sont en attente de transfert vers le facilitateur lorsque le nombre de sous-traitant du facilitateur est inférieur au nombre de sous-traitants du mo

Remarque : L'identification dans cette alerte de l'écart de la sous-traitance identifiée sur un marché ne peut se faire qu'après la première transmission des heures par le facilitateur.

Depuis cette alerte, il est possible d'accéder au marché concerné pour éventuellement procéder à la correspondance des sous-traitants.

1.2.2. Validation des correspondances de sous-traitance

Depuis le menu d'un marché, il est désormais possible d'effectuer une correspondance des données concernant la sous-traitance avec celles présente chez le facilitateur.

Lot 1 - Isolation (marché délégué)

Description Tranches Pièces **Sous-Traitants / Co-Traitants** Contrats Délégation

Liste des sous-traitants / co-traitants

Correspondance des données du facilitateur

Liste des sous-traitants / co-traitants

Sous-traitant / co-traitants	Statut Clause	Nombre d'heures sous-traitées	Non
------------------------------	---------------	-------------------------------	-----

La rubrique « Correspondance des données du facilitateur » propose un écran détaillant l'ensemble des données présentes chez le facilitateur ainsi que celle présentes dans l'application MO.

Si une différence est présente, plusieurs cas sont possibles :

- L'entreprise est présente est sa correspondance est déjà établie mais la sous-traitance ne l'est pas. La création de la sous-traitance est proposée avec l'entreprise en question.
- L'entreprise et la sous-traitance n'ont pas de correspondance mais celle de l'entreprise peut être établie via le SIRET d'une entreprise présente dans MO. La création de la sous-traitance est proposée avec l'entreprise dont le SIRET correspond.

Cityzen, filiale du groupe UP

CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 93131150613
 ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE
 Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – info@abcengineering.fr

- L’entreprise et la sous-traitance n’ont pas de correspondance et aucune correspondance par SIRET n’est présente. La création de l’entreprise et de la sous-traitance sont proposées.
- Enfin si l’entreprise sous-traitante présent chez le facilitateur n’a pas de SIRET, aucune correspondance n’est proposée en attendant que le facilitateur le saisisse.

Lot 1 - Isolation (marché délégué)

Description Tranches Pièces Sous-Traitants / Co-Traitants Contrats Délégation

Correspondance des sous-traitants/co-traitants présents chez le facilitateur

Données du facilitateur			Données du MO		
Sous-traitant / co-traitants	Statut Clause	Nombre d'heures sous-traitées	Sous-traitant / co-traitants	Statut Clause	Nombre d'heures sous-traitées
ABC ENGINEERING (42111284800054)	Sous-Traitant	50,00			

Correspondance

Entreprise	Type	Nombre d'heures prévues	Etat de la correspondance sur le marché
ABC ENGINEERING (42111284800054)	Sous-Traitant	50,00	Aucune correspondance actuellement, l'entreprise ABC ENGINEERING (42111284800054) sera créée en validant la correspondance. La sous-traitance sera également intégrée.

Valider

En cliquant sur le bouton « Valider » en regard de l’entreprise pour laquelle la correspondance st manquante, celle-ci est établie :

Lot 1 - Isolation (marché délégué)

Description Tranches Pièces Sous-Traitants / Co-Traitants Contrats Délégation

Correspondance des sous-traitants/co-traitants présents chez le facilitateur

Données du facilitateur			Données du MO		
Sous-traitant / co-traitants	Statut Clause	Nombre d'heures sous-traitées	Sous-traitant / co-traitants	Statut Clause	Nombre d'heures sous-traitées
ABC ENGINEERING (42111284800054)	Sous-Traitant	50,00	ABC ENGINEERING (42111284800054)	Sous-Traitant	50,00

Correspondance

Entreprise	Type	Nombre d'heures prévues	Etat de la correspondance sur le marché
ABC ENGINEERING (42111284800054)	Sous-Traitant	50,00	La correspondance avec l'entreprise ABC ENGINEERING (42111284800054) et la sous-traitance sont présentes actuellement.

Ok

Le sous-traitant étant ajouté sur le marché, le prochain transfert imputera les heures travaillées concernées sur le sous-traitant :

Lot 1 - Isolation (marché délégué)

Description Tranches Pièces **Sous-Traitants / Co-Traitants** Contrats

Liste des sous-traitants / co-traitants

Liste des sous-traitants / co-traitants

Sous-traitant / co-traitants	Statut Clause	Nombre d'heures sous-tra
ABC ENGINEERING	Sous-Traitant	50,00

2. ENTREPRISE

2.1. Affichage du SIREN

Le SIREN est désormais affiché dans la description de l'entreprise.

Il est également utilisé pour afficher en tête dans la liste déroulante du siège les entreprises possédant le même SIREN pour faciliter le choix :

The screenshot shows the 'ADECCO' company profile page. The 'Description' tab is active. The 'Siren' field is filled with '998'. The 'Siret' field is filled with '998'. The 'Raison sociale' field is filled with 'ADECCO'. The 'Adresse' field is filled with '21, Rue de la porte Notre Dame'. The 'Adresse (suite)' field is empty. The 'Code postal' field is filled with '13200'. The 'Commune' field is filled with 'CROISSANT'. The 'Siège' dropdown menu is open, showing a list of companies with the same SIREN (998) for selection. The list includes 'ADECCO' and 'ADECCO' with various addresses and SIREN numbers (998).

3. PARTICIPANT

3.1. Contrat

Lorsque la donnée a été saisie par le facilitateur, il est désormais possible de visualiser une appellation plus précise pour le métier d'un contrat. Ces appellations sont issues de la nomenclature ROME officielle des métiers.

Contrat	
Début	01/01/2018
Fin	
Fin de la période d'essai	
Modalité	Embauche directe
Type de contrat	CDD
Employeur	ABC ENGINEERING
Entreprise utilisatrice	ABC ENGINEERING
Positionné sur les marchés	Rénovation du collège Jean Jaures Lot 1 - Isolation
Métier	Travaux d'étanchéité et d'isolation
Appellation	Poseur / Poseuse en isolation thermique 

Ces appellations sont disponibles dans le Générateur de Rapports.

4. OPERATION

4.1. Extension de la date de fin de l'opération aux marchés

Lors de la modification de la date de fin d'une opération, l'application propose d'étendre également la date de fin des marchés dont la date actuelle de fin est antérieure à la nouvelle date de fin de l'opération.

Avant l'enregistrement de la modification sur l'opération, une fenêtre propose de sélectionner les marchés sur lesquels impacter la modification.

Extension des marchés de l'opération

La durée de l'opération été étendue
Souhaitez-vous également prolonger la durée d'un ou plusieurs marchés de l'opération à la même date?

Marchés de l'opération

Marché	Début	Fin
<input type="checkbox"/> Lot 1 - Isolation	01/01/2018	30/12/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Lot 2 - Electricité	01/01/2018	31/12/2018

ou ou

4.2. Déplacement des données du lieu de l'opération

L'ensemble des données concernant le lieu de l'opération a été déplacé afin de permettre d'utiliser la barre de défilement sur la totalité de l'écran de description de l'opération.

Date de commission d'appel d'offres

Commentaires

Lieu

Description

Adresse

Adresse (suite)

Commune

Remarque : Il en est de même pour le lieu d'un marché

4.3. Annulation de délégation

L'annulation de délégation depuis une opération est à présent disponible. Elle s'applique de manière identique à celle depuis un marché et sur l'ensemble des marchés de l'opération hormis ceux ayant des heures réalisées.

Rénovation du collège Jean Jaures

Description Marchés clause Pièces **Délégation**

Délégation

Déléguer à la structure - Choisir un élément

Liste des marchés non délégués

Numéro marché	Libellé marché	Entreprise adjudicataire	Nombre d'heures prévu	Nombre d'heures réalisé	%
Aucun marché clause à déléguer					

Transmettre l'actualisation : opération seule Transmettre l'actualisation : opération et tous les marchés **Annuler la délégation**

Lorsque l'annulation de délégation est lancée depuis une opération :

- Les marchés délégués pour lesquels des heures ont déjà été transmises n'ont pas leur délégation annulée
- Les marchés délégués et déjà réceptionnés par le facilitateur ont leur délégation annulée (le marché n'est pas supprimé chez le facilitateur : seule la délégation est retirée)
- Les marchés délégués et pas encore réceptionnés par le facilitateur sont retirés de la boite de réception et leur délégation sont annulées
- Si plus aucun marché n'est délégué dans l'opération, la délégation de celle-ci est également annulée

Confirmation

Annuler la délégation depuis cette opération va supprimer la délégation de tous les marchés pour lesquels aucune heure réalisée n'a été transmise par le facilitateur.

S'il ne reste ainsi plus aucun marché délégué dans cette opération, l'opération elle-même verra sa délégation annulée.

Le facilitateur concerné sera notifié de cette annulation de délégation par un message interne à son logiciel CLAUSE.

Voulez-vous annuler cette délégation ? Pour confirmer, taper "oui" en toutes lettres.

Confirmer ou **Annuler**

A l'issue, un message indique ce qui a été réalisé :

X La délégation de l'opération n'a pas pu être annulée :

- Le marché Lot 1 - Isolation possède des heures réalisées sur des contrats, la délégation du marché n'a pas été annulée
- La délégation a été annulée sur le marché : Lot 2 - Electricité
- La délégation a été annulée sur le marché : Lot 3 - Plomberie

5. DELEGATION

5.1. Suivi des délégations

5.1.1. Nouvelles colonnes

Dans l'écran de suivi des délégations, deux nouvelles colonnes permettent de suivre ce qui a été fait par le facilitateur et à quel moment cela a été fait :

Destinataire	Date Mo	Etat Mo	Date Clause	Etat Clause
CLAUSE RECETTE	18/10/2018 17:55:00	Délégation intégrée		
CLAUSE RECETTE	18/10/2018 17:55:00	Délégation non intégrée		
CLAUSE RECETTE	01/10/2018 11:37:00	Actualisation intégrée	01/10/2018 11:47:02	Actualisation intégrée
CLAUSE RECETTE	17/09/2018 16:59:00	Délégation intégrée		

5.1.2. Filtre d'état

Cette liste de suivi des délégations peut désormais être filtrée pour ne retenir qu'un état :

Suivi de délégation **Filtrer**

Etat

Sélectionnez un état...

 Délégation non intégrée

 Délégation intégrée

 Délégation annulée

Filtrer ou **Annuler le filtre**

jj LYCEE JEAN JAURES | 6 Lot 6 - La Pomme | CLAUSE RECETTE

5.1.3. Export Excel

Par ailleurs, un export Excel est également disponible.



5.2. Entreprises communes

La fonctionnalité de comparaison des entreprises communes dans le cadre de la délégation propose à présent un export Excel.

Entreprises communes

Entreprise communes

Comparer

Entreprise	Facilitateur	Types	Valeur actuelle	Valeur CLAUSE	Actions
CITYZEN	CLAUSE RECETTE	Adjudicataire		AIX EN PROVENCE	Copier CLAUSE

1 à 1 sur 1


Exporter vers Excel

6. INFOCENTRE


6.1. Alerte

6.1.1. Alerte « Marché qui vont se terminer dans X mois »

Une nouvelle alerte permet de retrouver l'ensemble des marchés qui vont se terminer dans les X mois à venir :



Le X étant un des paramètres configurables dans l'application dans le menu Gestion des listes, dans la rubrique « Paramétrage Alerte » :



6.1.2. Alerte « Marchés en retard d'exécution »

Une nouvelle alerte permet de lister les marchés en retard d'exécution.

Alertes	
Marche Clause	
<u>Liste des marchés pour lesquels des entreprises sous-traitantes n'ont pas de correspondance avec les données du facilitateur</u>	Liste des marchés pour lesquels des entreprises sous-traitantes n'ont pas de correspondance avec les données du facilitateur
<u>Liste des marchés sans "secteur"</u>	Liste des marchés sans "secteur"
<u>Liste des marchés sans "type"</u>	Liste des marchés sans type
<u>Marchés en cours pour lesquels aucun transfert n'a été fait depuis plus de 50 jours</u>	Marchés pour lesquels aucun transfert n'a été fait depuis plus de 50 jours
<u>Marchés en retard d'exécution (temps > T et réalisation < R)</u>	Marchés en retard d'exécution (temps > T et réalisation < R) (le T et le R sont configurables dans la gestion des listes dans la rubrique PARAMETRAGE ALERTES sous leur rubrique respective : "Temps écoulé (en pourcentage)" et "Réalisation effectuée (en pourcentage)")
<u>Marchés non délégués ayant débuté ou débutant dans les X prochains mois</u>	Marchés non délégués ayant débuté ou débutant dans les X prochains mois
<u>Marchés qui vont se terminer dans X mois</u>	Marchés qui vont se terminer dans les X prochains mois
<u>Marchés terminés depuis moins de X mois pour lesquels aucun transfert n'a été fait depuis plus de 50 jours</u>	Marchés terminés depuis moins de X mois pour lesquels aucun transfert n'a été fait depuis plus de 50 jours

L'alerte prend en compte les marchés dont le pourcentage d'avancement de réalisation est inférieur à une valeur R et le pourcentage du temps passé est supérieur à une valeur T.

T et R sont paramétrable dans le menu Gestion des listes, dans la rubrique « Paramétrage Alerte » :

Gestion des listes	
Gestion des listes	
Entreprise	
Maître d'ouvrage	
Marche Clause	
Opération	
Paramétrage Alertes	
<u>Marchés se terminant dans les X prochains mois</u>	Marchés se terminant dans les X prochains mois
<u>Nombre de mois des marchés non délégués</u>	Nombre de mois des marchés non délégués
<u>Nombre de mois des marchés terminés</u>	Nombre de mois des marchés terminés
<u>Réalisation effectuée (en pourcentage)</u>	Réalisation effectuée (en pourcentage)
<u>Temps écoulé (en pourcentage)</u>	Temps écoulé (en pourcentage)

6.2. Rapport

6.2.1. Tableau d'impact

6.2.1.1. Paramètre facilitateur multiple

Le paramètre facilitateur accepte à présent les valeurs multiples.

Tableau d'impact du suivi de la Clause

Paramètres du rapport

Période

Début de la période 

Fin de la période 

Programme optionnel

Statut opération (optionnel)

Directions des MO (optionnels)

Services des MO (optionnels)

Facilitateurs (optionnels) 

Articles (optionnels)

Opérations (optionnelles)

Rappel : Il s'agit ici de la structure du facilitateur vers laquelle le marché (et l'opération) a été délégué.

6.2.1.2. Nouveau tableau de croisement des heures réalisées par type de contrat et statut des participants

Un nouveau feuillet est disponible (« Feuille20 »). Il présente un croisement des heures travaillées par critères d'éligibilité et type de contrat.

Tableau d'impact du 01/01/2018 au 31/12/2018							
Tableau croisé des heures réalisées par statut d'entrée et type de contrat							
	CDD	CDD - 6 mois	CDDI	CDI	CMAD	CTT	CTTI
DELD	1 324,67	258,00	26,00	573,00			963,00
Quartiers prioritaires		258,00			177,00	23,00	470,75
Jeune -26 ans	443,67				195,50	127,00	434,00
Minima Sociaux							
PLIE							
RSA		258,00		151,00	177,00	155,00	716,00
TH			26,00				104,00
+ 50 ans							
IAE					372,50		704,25
Autre							

Attention : Un même participant pouvant relever d'un ou plusieurs statuts à l'entrée, les mêmes heures travaillées peuvent être imputées dans plusieurs statuts. Il n'y a donc pas de somme en bas de colonnes. Cela pourrait impliquer des doubles comptes.

6.2.2. Nouveau rapport : Etat d'avancement réel et proratisé des marchés

Un nouveau rapport est disponible, il présente l'ensemble des marchés sur une période avec l'état d'avancement réel et proratisé par semestre de réalisation.

Il permet de disposer d'une lecture de l'avancement de la réalisation des marchés découpée par semestre



Ce rapport présente différentes colonnes :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Etat d'avancement réel et proratisé des marchés du 01/01/2017 au 31/12/2018														
Opération	Num Marché Clause	Marché Clause	Début	Fin	Heures prévues	Semestre	Heures prévues proratisées au semestre	Heures réalisées sur le semestre	Pourcentage d'avancement sur le semestre	Heures prévues proratisées à aujourd'hui	Heures réalisées jusqu'à aujourd'hui	Pourcentage d'avancement à aujourd'hui		
Rénovation du collège Jean Jaures	Lot 1	Gros Œuvre	01/04/2017	31/03/2021	831,00	2017 semestre 2	104,16	363,50	340,98%	324,43	654,50	201,74%		
Rénovation du collège Jean Jaures	Lot 1	Gros Œuvre	01/04/2017	31/03/2021	831,00	2018 semestre 1	102,45	291,00	294,04%	324,43	654,50	201,74%		
Rénovation du collège Jean Jaures	Lot 2	Isolation	01/04/2017	31/03/2021	338,00	2018 semestre 1	41,87	187,00	448,76%	131,96	187,00	141,71%		
Rénovation du collège Jean Jaures	Lot 3	Electricité	01/04/2017	31/03/2021	427,00	2017 semestre 1	26,32	203,00	771,29%	166,71	1 072,50	643,33%		
Rénovation du collège Jean Jaures	Lot 3	Electricité	01/04/2017	31/03/2021	427,00	2017 semestre 2	53,52	869,50	1 624,63%	166,71	1 072,50	643,33%		

- **Opération, num marché clause et marché clause** : l'opération et le marché concerné.
- **Début et fin** : les dates de début et de fin du marché concerné.
- **Heures prévues** : le total des heures prévues sur le marché.
- **Semestre** : le semestre concerné dans le découpage du calcul de l'avancement proratisé par semestre. Chaque marché apparaît sur autant de ligne de de semestre complet du marché sur l'intervalle de dates choisi sur le rapport.
- **Heures prévues proratisées au semestre** : le nombre d'heures prévues en proportion du temps que représente le semestre concerné. Dans l'exemple ci-dessus, le marché « Lot 1 – Gros Œuvre » a 831 heures prévues au total sur sa durée de 1460 jours (entre le 01/04/2017 et le 31/03/2021). Ces heures ramenées au 2^{ème} semestre 2017 (183 jours entre le 01/07/2017 et le 31/12/2017) représentent une proratisation de 104,16 heures.
- **Heures réalisées sur le semestre** : le nombre d'heures réalisés sur le semestre concerné.
- **Pourcentage d'avancement au semestre** : le pourcentage des heures réalisées sur le semestre par rapport aux heures prévues proratisées sur ce même semestre.
- **Heures prévues proratisées à aujourd'hui** : le nombre d'heures prévues en proposition du temps entre le début du marché et la date du jour de réalisation du rapport.
- **Heures réalisées jusqu'à aujourd'hui** : le nombre d'heures réalisées sur le marché jusqu'à la date du jour du rapport.
- **Pourcentage d'avancement à aujourd'hui** : le pourcentage des heures réalisées jusqu'à aujourd'hui par rapport aux heures prévues proratisées jusqu'à aujourd'hui.

7. PARAMETRAGE

7.1. Correspondance des types de contrat

Un nouvel écran permet de réaliser la correspondance des types de contrats entre les données du facilitateur et celles présentes dans MO.

Il est donc possible d'harmoniser une correspondance parmi les intitulés de type de contrats provenant des différents facilitateurs (sur le même principe que ce qui existe déjà pour les statuts et pour les prescripteur).


Le menu « Paramétrage / Corresp. Types de contrats » liste l'ensemble des types de contrats qui a été remonté au moins une fois



Par défaut, chaque type de contrat a comme correspondance lui-même :



De là, il est possible d'établir une autre correspondance :



Ci-dessous, tous les CDD sont rassemblés sous un même intitulé.

Une fois enregistré, cette correspondance sera appliquée à la prochaine transmission de données d'un facilitateur. D'après l'exemple ci-dessus, un participant dont le contrat serait libellé « CDD – 6 mois » apparaîtrait sous le libellé « CDD ».

En outre, une fois cette correspondance établie, il est possible (et souhaitable) de l'appliquer aux données déjà transmises par les facilitateurs. En cliquant sur le bouton « Mettre à jour les données », toutes les données des contrats déjà transmises sont réorganisées pour prendre en compte la correspondance :

A rectangular button with a light green background and a dark green border. On the left, there is a small icon of a document with a blue checkmark. To the right of the icon, the text "Mettre à jour les données" is written in a dark green, sans-serif font.

8. TRANSVERSE

8.1. Recherche avec prise en compte des caractères accentués

Les recherches des opérations et des marchés prennent dorénavant en compte les caractères accentués.

